



HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KUTNOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

5 luty 2019 r.	Uchwała Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
12 marca 2019 r.	Wejście w życie uchwały Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
18 marca - 30 kwietnia 2019 r.	Składanie formularzy projektów do realizacji (11 kwietnia - Maraton pisania projektów)
do 15 lipca 2019 r.	Weryfikacja formalna, merytoryczna, finansowa, techniczna i prawna (możliwość uzupełnienia, modyfikacji projektów) ----- Spotkanie Zespołu ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego i przekazanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania, rozpatrzenie odwołań, opublikowanie ostatecznej liczby projektów
od 15 lipca do 30 września 2019 r.	Promocja projektów przez Projektodawców (14 września - Minifestiwal Projektodawców)
21-30 września 2019 r.	Głosowanie nad projektami
do 6 października 2019 r.	Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania
do 30 listopada 2019 r.	Zakończenie konsultacji, publikacja raportu i przekazanie informacji o wynikach do Wydziału Finansów i Budżetu



z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Wdowiak
Zbigniew Wdowiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA